

Графика проведения восстановительных работ в части общего имущества, пострадавшего после пожара в кв. 126 из средств текущего ремонта общего имущества.

Вид работ	Период проведения работ
Восстановление наружного остекления витражей с частичной заменой силовых конструкций и перегородок.	Декабрь 2024 – Февраль 2025
Установка распределительного щита на 8 квартир	Апрель 2025
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков, Оштукатуривание и окраска стен и потолков	Ноябрь 2025 – Февраль 2026
Установка силового электрооборудования, в том числе осветительных приборов	Март 2026
Установка слаботочного электрооборудования, в том числе элементов пожарной сигнализации	Март 2026 – Апрель 2026
Замена коридорных противопожарных дверей	Май 2026

Генеральный директор ООО «УК №2»



Крылов А.С.